PERT Chart

(1 week)
Analisis dan Desain Sistem

(2 week)
Desain Aplikasi

Pembuatan Program

(4 week)

Testing Program

(2 week)

2 (week)

Instalasi Program

(2 week)

Maintenance

Project Charter

(1 week)

GO LIVE

(1 week)

Dokumentasi

(1 week)