Notulen Rapat [Project KOPIKALI PLACE]

Hari/Tanggal	: Senin / 09 Oktober 2023
Waktu	: 13:24 - Selesai
Tempat	: Grup Chat Whatsapp
Tujuan pembahasan	: Membuat Gantt Chart, WBS Chart dan Pert Chart
Anggota yang hadir	: Alvin, Shifa, Nico, Ditto, Jeremy
Pembahasan	Mendiskusikan apa saja yang perlu dimasukkan pada Gantt Chart, WBS Chart, dan PERT Chart
	Menentukan tugas masing-masing anggota untuk pembuatan Chart
	3. Merapihkan Schedule Project
Hasil keputusan	Perkiraan yang akan dimasukkan pada Gantt Chart, WBS Chart, dan PERT Chart yang mana schedule dan estimasi waktu yang sudah ditentukan dalam pembuatan project ini
	Ditto sebagai Analisis menganalisis berbagai data yang diperlukan dalam membuat chart
	 Shifa sebagai UI/UX dan nico sebagai Project Manager membuat Gantt Chart, WBS Chart, dan PERT Chart
Tanggal rapat selanjutnya	: 16 Oktober 2023
Notulis	: Jeremy Marlyo lantu

Projek Manajer

(Nico Adriyansyah)

(Fransisco Aryo W)

Klien

MEMBUAT PROGRAM LOGOUT

PERT Chart

